

**Федеральный проект «Профессионалитет»  
Образовательно-производственный кластер «Сельское хозяйство» Республики Мордовия**



**ПЛАН-ГРАФИК**

**создания учебно-производственных комплексов**

**на базе профессиональных образовательных организаций ОПК «Сельское хозяйство» Республики Мордовия**

№	Наименование мероприятий	Сроки	Ответственные	Результат
1.	2.	3.	4.	
<b>Раздел I. Общие мероприятия.</b>				
1.1	Мониторинг материально-технической базы практического обучения профессиональных образовательных организаций, входящих в ОПК «Сельское хозяйство» Республики Мордовия	До 01.07.2023 г.	Заместители директора по производственному обучению	Акт обследования МТБ
1.2	Определение ОКВЕД под имеющуюся материально техническую базу профессиональных образовательных организаций	До 04..07.2023 г.	Заместители директора по производственному обучению	Перечень направлений работы УПК
1.3	Подготовка помещений, предназначенных для функционирования учебно-производственных комплексов	До 01.09.2023 г.	Заместители директора по АХР	Акт приемки работ
1.4	Приобретение необходимого оборудования, приборов, инструментов, инвентаря, предназначенных для функционирования учебно-производственных комплексов	До 01.09.2023 г.	Главные бухгалтеры	Акт приемки
1.5	Открытие учебно-производственных комплексов на базе профессиональных образовательных организаций ОПК «Сельское хозяйство» Республики Мордовия	01.09.2023 г.	Администрация ПОО	Информация в СМИ
<b>Раздел II. Организационное нормативно-правовое обеспечение</b>				
2.1	Внесение изменений в Устав профессиональных образо-	До 10.08.2023 г.	Заместители директора	Изменения в Устав

	вательных организаций, входящих в ОПК «Сельское хозяйство» Республики Мордовия			
2.2	Издание приказа о создании учебно-производственных комплексов на базе образовательных организаций ОПК «Сельское хозяйство» Республики Мордовия	До 12.07.2023 г.	Директора	Приказ
2.3	Утверждение Положения об учебно-производственном комплексе	До 31.07.2023 г.	Директора	Положение
2.4	Издание приказа о назначении руководителя учебно-производственного комплекса	До 30.08.2023 г.	Директора	Приказ
2.5	Формирование штатного расписания, исходя из направлений подготовки, планируемых к реализации в УПК	До 30.08.2023 г.	Главные бухгалтеры	Штатное расписание
2.6	Разработка бизнес-плана УПК	До 30.08.2023 г.	Заместители директора по производственному обучению	Бизнес-план УПК
2.7	Согласование планов учебной и производственной практики на базе УПК с реализуемыми образовательными программами	До 31.08.2023 г.	Заместители директора по учебной работе, по производственному обучению	Протокол согласования планов

Координатор УПК ОПК «Сельское хозяйство» Республики Мордовия \_\_\_\_\_



/Савоськина Л.П./